



OBRAS DE MELHORIA DE ASFALTO

MG

Data	Horário	Município	Km	Atividade	Operação de Tráfego	Sentido da via
23/4 a 27/4	7h às 17h	Paracatu	92	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	João Pineiro	192	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
23/4 a 27/4	7h às 17h	João Pineiro	193	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Paraopeba	444	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Caetanópolis	447	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Caetanópolis	449	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Caetanópolis	450	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Caetanópolis	455	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Caetanópolis	458	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Sete Lagoas	469	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Sete Lagoas	473	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Sete Lagoas	487	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Carandaí	662	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Carandaí	663	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Carandaí	664	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Carandaí	665	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Somente estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)



OUTRAS OBRAS DE MELHORIAS

MG

Data	Horário	Município	Km	Atividade	Operação de Tráfego	Sentido da via
23/4 a 27/4	7h às 17h	Curvelo	422	Limpeza e desobstrução de drenagem	Somente estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Caetanópolis	446	Limpeza e desobstrução de drenagem	Somente estreitamento, sem interdição	Nos dois sentidos
23/4 a 27/4	7h às 17h	Sete Lagoas	463	Limpeza e desobstrução de drenagem	Somente estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Ribeirão das Neves	507	Construção de baia de parada de ônibus	Sem impacto	RJ ao DF (Norte)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Contagem	527	Instalação de placa de sinalização	Sem impacto	Nos dois sentidos
23/4 a 27/4	7h às 17h	Contagem	530	Instalação de placa de sinalização	Sem impacto	Nos dois sentidos
23/4 a 27/4	7h às 17h	Belo Horizonte	531	Instalação de placa de sinalização	Sem impacto	Nos dois sentidos
23/4 a 27/4	7h às 17h	Belo Horizonte	533	Instalação de placa de sinalização	Sem impacto	Nos dois sentidos
23/4 a 27/4	7h às 17h	Belo Horizonte	534	Instalação de placa de sinalização	Sem impacto	Nos dois sentidos
23/4 a 27/4	7h às 17h	Belo Horizonte	535	Instalação de placa de sinalização	Sem impacto	Nos dois sentidos
23/4 a 27/4	7h às 17h	Belo Horizonte	536	Instalação de placa de sinalização	Sem impacto	Nos dois sentidos
23/4 a 27/4	7h às 17h	Belo Horizonte	537	Instalação de placa de sinalização	Sem impacto	Nos dois sentidos
23/4 a 27/4	7h às 17h	Belo Horizonte	538	Instalação de placa de sinalização	Sem impacto	Nos dois sentidos
23/4 a 27/4	7h às 17h	Belo Horizonte	539	Instalação de placa de sinalização	Sem impacto	Nos dois sentidos
23/4 a 27/4	7h às 17h	Belo Horizonte	540	Instalação de placa de sinalização	Sem impacto	Nos dois sentidos
23/4 a 27/4	7h às 17h	Belo Horizonte	541	Instalação de placa de sinalização	Sem impacto	Nos dois sentidos
23/4 a 27/4	7h às 17h	Belo Horizonte	543	Instalação de placa de sinalização	Sem impacto	Nos dois sentidos
23/4 a 27/4	7h às 17h	Itabirito	588	Instalação de placa sobre radar	Sem impacto	RJ ao DF (Norte)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Itabirito	590	Instalação de placa sobre radar	Sem impacto	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Ouro Preto	594	Instalação de placa sobre radar	Sem impacto	RJ ao DF (Norte)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Ouro Preto	597	Instalação de placa sobre radar	Sem impacto	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Congonhas	601	Instalação de películas refletivas em radar	Sem impacto	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Congonhas	602	Instalação ou realocação de placa de sinalização	Sem impacto	RJ ao DF (Norte)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Carandaí	669	Tratamento de erosão / Implantação de descida d'água	Sem impacto	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Ressaquinha	681	Pintura de quebra-molas	Somente estreitamento, sem interdição	Nos dois sentidos
23/4 a 27/4	7h às 17h	Barbacena	699	Revitalização de pintura (zebrado)	Somente estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Barbacena	700	Revitalização de pintura (zebrado)	Somente estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Barbacena	701	Revitalização de pintura (zebrado)	Somente estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
23/4 a 27/4	7h às 17h	Barbacena	720	Melhorias em acesso de Correia de Almeida	Sem impacto	DF ao RJ (Sul)